



Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 142»  
Е.Г.Сайгина

**План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в  
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
"Детский сад №142» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
направлению физического развития детей**

## Содержание

Введение.....	3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание организационного обеспечения введения ФГОС.....	5
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание информационного обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.....	7

## Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
<b>1</b>	<b>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:</b>				
1.1	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ «Детского сада № 142»	
1.2	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ «Детского сада № 142» в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий	Должностные инструкции работников МБ ДОУ «Детского сада № 142» соответствуют требованиям ФГОС.	
1.3	Разработка образовательной программы МБДОУ «Детского сада № 142»	В течение года	Старший воспитатель	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС	
1.4	Корректировка рабочих программ МБДОУ «Детского сада № 142»	Декабрь 2013 – Февраль 2014	Старший воспитатель	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС	
<b>2</b>	<b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:</b>				
2.1	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	
2.2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Январь 2013 – Февраль	Заведующий	Дополнительные соглашения заключены	

		2014		
<b>3</b>	<b>Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:</b>			
	3.1 Создание рабочей группы	Апрель 2013	Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МБДОУ «Детском саду № 142»	Апрель 2013	Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Август 2013	Старший воспитатель	Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ «Детском саду № 142» при введении ФГОС.
	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Ноябрь 2013	Старший воспитатель	Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ «Детском саду № 142» при введении ФГОС.
	3.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Декабрь 2013	Старший воспитатель	Наличие в МБДОУ «Детском саду № 142» документов по введению ФГОС.
	3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МБДОУ «Детском саду № 142» в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь 2013	Старший воспитатель	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.
	3.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ «Детском саду № 142»	Июль - Ноябрь 2013	Старший воспитатель	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ «Детском саду № 142»
	3.7 Разработка модели взаимодействия МБДОУ «Детского сада № 142» с социальными партнёрами.	Сентябрь 2013	Старший воспитатель	План реализации взаимодействия МБДОУ «Детского сада № 142» с социальными партнёрами.
	3.8 Утверждение рабочих программ	Декабрь 2013 – Февраль	Старший воспитатель	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.

		2014			
	3.9 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	Апрель-май 2014	Старший воспитатель	Система оценки качества ДО в МБДОУ «Детском саду № 142»	
	3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности МБДОУ «Детского сада № 142» к внедрению ФГОС»	Ноябрь 2013	Старший воспитатель	Решение педагогического совета.	
	3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май 2014	Старший воспитатель	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МБДОУ «Детского сада № 142».	
<b>4</b>	<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:</b>				
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ «Детского сада № 142» в связи с введением ФГОС ДО.	В течении года	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Ежеквартально	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений.	
	4.3 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ «Детского сада № 142» в соответствие с требованиями ФГОС.	Ноябрь 2013 – Январь 2014	Заведующий	Должностные инструкции работников МБДОУ «Детского сада № 142» соответствуют требованиям ФГОС.	
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБ	2014 г.	Заведующий	С педагогическими работниками заключены эффективные	

	ДОУ «Детского сада № 142»			контракты.	
<b>5</b>	<b>Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь- Октябрь	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.	
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС.	Март 2014	Старший воспитатель Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта	
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	Октябрь 2013 – Май 2014	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели		
<b>6</b>	<b>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ «Детского сада № 142»	Декабрь 2013 – Февраль 2014	Зам.зав. по ХР	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).	
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2013	Рабочая группа	Инвентаризация проведена	
	6.3 Приобретение электронных	В течении	Заведующий		

	образовательных услуг	года			
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Зам.зав. по ХР		